

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена, иных процедур оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2024/2025 учебном году, дополнительном периоде 2025 года

В целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена (далее – ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ), иных процедур оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2024/2025 учебном году, дополнительном периоде 2025 года, разработан план мероприятий (дорожная карта), направленный в том числе на обеспечение эффективной организации проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных процедур оценки качества образования, с определением мероприятий и сроков исполнения (далее – дорожная карта).

Дорожная карта на 2024/2025 учебный год, дополнительный период 2025 года сформирована на основе анализа результативности исполнения мероприятий дорожной карты 2023/2024 учебного года и с учетом приоритетных направлений развития в сфере оценки качества образования.

Дорожная карта определяет следующие основные направления:

анализ по результатам участия и проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2024/2025 учебном году, участия общеобразовательных организаций во Всероссийских проверочных работах (далее – ВПР), в том числе в мероприятиях для общеобразовательных организаций, имеющих необъективные результаты ВПР в 2024 году, иных мероприятий по оценке качества образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2024 № 556;

анализ эффективности реализации мероприятий дорожной карты в 2024/2025 учебном году (аналитическая справка, информационно-аналитический отчет);

реализация мер по повышению качества образовательных результатов и образовательной деятельности, направленных на обучение педагогических работников, школьных команд, имеющих низкие образовательные результаты по итогам участия в ВПР, ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных мероприятий по оценке качества образования,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2024 № 556. Перечень мер (мероприятий) предусматривает, в том числе, эффективную организацию проведения конференций, семинаров, конкурсов, подготовку методических рекомендаций, сборников лучших педагогических практик, организацию курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников;

применение методики комплексной оценки качества образовательных результатов обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

финансовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в том числе иных оценочных процедур;

инструктивно-методическое обеспечение ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур;

подготовка лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, в формате: дистанционного, очно-заочного обучения, совещаний, вебинаров и других форм;

информационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, включая информирование заинтересованных лиц и участников образовательного процесса;

меры и мероприятия, направленные на организационно-техническое, технологическое сопровождение ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, включая технологичность проведения экзаменов и техническую готовность пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ), в том числе к проведению оценочных процедур по применяемым технологиям, профилактику нарушений Порядков проведения ГИА-9, ГИА-11 в пунктах проведения экзаменов и Региональном центре обработки информации (далее – ППЭ, РЦОИ), обеспечение информационной безопасности ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур;

меры и мероприятия по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, с учетом применения на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2024/2025 учебном году и дополнительном периоде 2025 года, технологий, включая анализ технического состояния оборудования ППЭ, РЦОИ, с обеспечением оснащения, прохождения процедур оценки соответствия требованиям информационной безопасности (приобретение лицензий на программное обеспечение по защите информации с использованием защищенных каналов связи, на приобретение токенов (устройств, предназначенных для обеспечения информационной безопасности пользователя, аттестат соответствия требованиям по защите информации ИС (АРМ) внешнего пользователя, взаимодействующего

с ЛК ППЭ, учетную запись в системе автоматизации организационных мероприятий по обеспечению информационной безопасности Secret Doc, расположенную в сети Интернет, получение разрешительных документов на использование устройств подавления сигналов подвижной связи, другое), в том числе мероприятия по тестированию систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ;

контроль за организацией и проведением ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур обеспечиваемый на региональном, муниципальном и институциональном уровнях, в том числе посредством способов управления качеством образовательной деятельности

Условные обозначения в плане мероприятий «дорожной карте»:

АК – Апелляционная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

ВПр – Всероссийские проверочные работы;

ГИА - государственная итоговая аттестация обучающихся, завершивших освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования;

ГИА-9 – ГИА по образовательным программам основного общего образования; ГИА-11 – ГИА по образовательным программам среднего общего образования;

ГВЭ – государственный выпускной экзамен;

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

Департамент – Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

ЕГЭ – единый государственный экзамен;

Сопоставительные исследования качества общего образования, иные мероприятия оценки качества образования, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2024 № 556;

ИРО, РЦОИ – автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» – организация, уполномоченная осуществлять функции Регионального центра обработки информации;

КИМ – контрольные измерительные материалы;

КПК – курсы повышения квалификации;

Минпросвещение России – Министерство просвещения Российской Федерации;

МО – муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

МОУО – органы местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющие управление в сфере образования;

ОГЭ – основной государственный экзамен;

ОО – общеобразовательные организации;

ППЭ – пункт проведения экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ);

ПРА – пункты рассмотрения апелляций участников ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по месту проживания участников;

РИС ГИА – региональная информационная система обеспечения проведения ГИА;

Рособрнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;

РПК – Региональные предметные комиссии;

УМО – учебно-методическое объединение;

ФГБНУ «ФИПИ» – федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»;

ФГБУ «ФЦТ» – федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»;

ХМАО – Югра – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, автономный округ;

ЭМ – экзаменационные материалы.

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
1. Анализ по результатам участия и проведение ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ					
1.1.	Проведение совещаний с руководителями МОУО в период подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2024/2025 учебном году (в том числе в формате ВКС)	ноябрь 2024 – май 2025; июнь, июль 2025	формирование анализа (промежуточного, итогового) проведения ГИА, ЕГЭ в ХМАО – Югре, в том числе статистического, подготовка анализа и обсуждение результатов по вопросам технологичности проведения экзаменов и организационно-технологической готовности ППЭ по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ принятие управленческих решений на региональном уровне (Департамент, ИРО)	анализ и обсуждение результатов по вопросам технологичности проведения экзаменов и организационно-технологической готовности ППЭ по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ принятие управленческих решений на муниципальном уровне	анализ и обсуждение результатов по вопросам технологичности проведения экзаменов и организационно-технологической готовности ППЭ по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, принятие управленческих решений на уровне ОО
1.2.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ 2024 года на Координационном Совете по обеспечению и проведению ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ на территории ХМАО - Югры в 2024 году (далее – Координационный совет)	октябрь - ноябрь 2024	организация проведения Координационного совета по итогам проведения ГИА, ЕГЭ 2024 года, формирование проекта управленческих решений, определение задач на проведение ГИА, ЕГЭ в 2025 году (Департамент, ИРО); направление предложений для совершенствования дорожной карты ГИА, ЕГЭ	исполнение решений Координационного Совета по итогам ГИА, ЕГЭ 2023/2024 учебного года, формирование предложений в проект управленческих решений, определение задач на проведение ГИА, ЕГЭ в 2025 году на уровне МОУО	исполнение решений Координационного Совета по итогам ГИА, ЕГЭ 2023/2024 года, формирование предложений в проект управленческих решений, определение задач на проведение ГИА, ЕГЭ в 2025 году на уровне ОО, в части касающейся организационно-технического,

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			на 2024/2025 учебный год.		технологического обеспечения и проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в ППЭ
1.3.	<p>Формирование сборника «Статистико-аналитический сборник по результатам ГИА-9 за 2023/2024 учебный год»</p> <p>Формирование сборника «Статистико-аналитический сборник по результатам ГИА-9 за 2024/2025 учебный год»</p>	<p>август-октябрь 2024</p> <p>август-октябрь 2025</p>	<p>разработка сборника, размещение сборника на официальном сайте ИРО, использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования (Департамент)</p>	<p>использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования, в том числе по ОО, имеющим по результатам ГИА стабильно низкие образовательные результаты на уровне МОУО</p>	<p>использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования на уровне ОО, в том числе ОО, имеющим по результатам ГИА стабильно низкие образовательные результаты</p>
1.4.	<p>Формирование сборника «Статистико-аналитический сборник по результатам ГИА-11 за 2023/2024 учебный год»</p> <p>Формирование сборника «Статистико-аналитический сборник по результатам ГИА-11 за 2024/2025 учебный год»</p>	<p>август-октябрь 2024</p> <p>август-октябрь 2025 года</p>	<p>разработка сборника, размещение сборника на официальном сайте ИРО использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования (Департамент)</p>	<p>использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования, в том числе по ОО, имеющим по результатам ГИА стабильно низкие образовательные результаты на уровне МОУО</p>	<p>использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования на уровне ОО, в том числе ОО, имеющим по результатам ГИА стабильно низкие образовательные результаты</p>
1.5.	Формирование статистического отчета по результатам ЕГЭ в ХМАО – Югре за 2024 год	август-сентябрь 2024	размещение отчета на официальном сайте ИРО	использование статистической информации для	использование статистической информации для

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	Формирование статистического отчета по результатам ЕГЭ в ХМАО – Югре за 2025 год	август-сентябрь 2025		проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне МОУО, принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО	проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне ОО принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО; проведение мероприятий с выработкой решений, направленных на повышение качества образования, в том числе при формировании заказа на повышение квалификации учителей- предметников и для уточнения учебных планов и образовательных программ
1.6.	Формирование статистического отчета по результатам ОГЭ в ХМАО – Югре за 2024 год Формирование статистического отчета по результатам ОГЭ в ХМАО – Югре за 2025 год	август-сентябрь 2024 август-сентябрь 2025	размещение отчета на официальном сайте ИРО	использование статистической информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне МОУО, принятия управленческих решений по	использование статистической информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне ОО принятия управленческих решений по

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
				повышению качества образования в ОО	повышению качества образования в ОО. Проведение мероприятий и принятие решений, направленных на повышение качества образования, в том числе при формировании заказа на повышение квалификации учителей-предметников и для уточнения учебных планов и образовательных программ
1.7.	Формирование содержательного анализа по результатам итогового сочинения (изложения) (февраль, апрель, декабрь)	март, май, январь 2025	размещение содержательного анализа на официальном сайте ИРО; проведение ИРО регионального мероприятия с руководителями МОУО по вопросам качества преподавания русского языка и литературы в ОО, расположенных на территории МО	использование содержательного анализа результатов итогового сочинения (изложения) для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества преподавания в ОО учебных дисциплин русский язык и литература по уровням образования: основного общего, среднего общего	использование содержательного анализа результатов итогового сочинения (изложения) методическими службами, администрацией ОО для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества преподавания в ОО учебных дисциплин русский язык и литература по уровням образования: основного общего, среднего общего, в том числе при формировании заказа на повышение

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
					квалификации учителей русского языка и литературы, для уточнения учебных планов и образовательных программ ОО
1.8.	Анализ результатов участия в оценочных процедурах (ВПР, сопоставительные исследования качества общего образования, проводимые в сроки, определяемые Рособрнадзора)	согласно срокам предоставления информации и проведения оценочных процедур, определенным Рособрнадзором	анализ результатов участия в оценочных процедурах (ВПР, иные оценочные процедуры), принятие управленческих решений (Департамент, ИРО)	применение по итогам анализа результатов участия в оценочных процедурах (ВПР, иные оценочные процедуры), принятие управленческих решений на уровне МО, исполнение решений регионального уровня	применение по итогам анализа результатов участия в оценочных процедурах (ВПР, иные оценочные процедуры), принятие управленческих решений на институциональном уровне, исполнение решений регионального и муниципального уровней
1.9.	Предоставление информации по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ в 2023/2024 учебном году, в 2024/2025 учебном году в Стратегию социально-экономического развития в ХМАО – Югре до 2026 года и на период до 2030 года (далее – Стратегия)	декабрь 2024 декабрь 2025	формирование информации об итогах проведения ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ в 2023/2024, в 2024/2025 учебных годах для внесения сведений в Стратегию на 2025 год, 2026 год (Департамент)		
1.10.	Анализ реализации мероприятий дорожной карты	декабрь 2024, 2025	анализ эффективности реализации мероприятий дорожной карты (Департамент, ИРО)	предоставление информации о реализации мероприятий дорожной карты в МОУО	предоставление информации о реализации мероприятий дорожной карты в ОО

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
1.11.	Представление на Координационном Совете результатов: <ul style="list-style-type: none"> – готовности к проведению ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ в 2025 году; – проведения ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ 2025 года 	май 2025 октябрь - ноябрь 2025	организация проведения Координационного совета: 1) о готовности проведения ГИА, ЕГЭ в 2025 году формирование проекта управленческих решений, определение задач, направленных на эффективное проведение ГИА, ЕГЭ в 2025 году, с соблюдением организациями требований законодательства всех сфер деятельности требований, заданных при проведении экзаменов; 2) по итогам проведения ГИА, ЕГЭ 2025 года, формирование проекта управленческих решений, определение задач на проведение ГИА в 2026 году (Департамент, ИРО); направление предложений в дорожную карту ГИА на 2025/2026 учебный год	исполнение решений Координационного совета: для обеспечения готовности эффективного проведения экзаменов в 2025 году; по итогам проведения ГИА, ЕГЭ 2024/2025 учебного года, формирование предложений в проект управленческих решений, определение задач на проведение ГИА в 2026 году на уровне МОУО	исполнение решений Координационного совета: для обеспечения готовности эффективного проведения экзаменов в 2025 году; по итогам проведения ГИА, ЕГЭ 2024/2025 года, формирование предложений, определение задач на проведение ГИА, ЕГЭ в 2026 году на уровне ОО
2. Реализация мер по повышению качества образовательных результатов и образовательной деятельности. Объективность оценки образовательных результатов.					
2.1.	Разработка мер, мероприятий по реализации системы сопровождения выпускников, не получивших аттестат об	октябрь - ноябрь 2024	формирование сведений в разрезе МОУО/ОО по выпускникам текущего	разработка мер и обеспечение реализации мероприятий для	реализация мероприятий, сопровождение выпускников, не

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	основном общем образовании, среднем общем образовании, а также комплекса мер по подготовке выпускников к прохождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024/2025 учебном году на территории ХМАО – Югры (далее – система сопровождения, комплекс мер)		(2023/2024) учебного года, не получившим аттестат об основном общем образовании, среднем общем образовании	эффективности системы сопровождения, комплекса мер, в части касающейся	получивших аттестат об основном общем образовании, среднем общем образовании
2.2.	Организация и проведение мониторинга категорий участников ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, отнесенных к «зонам риска» по результатам проведения ГИА, ЕГЭ в 2024 году, в 2025 году	июль-сентябрь 2024 июль-сентябрь 2025	проведение мониторинга категорий участников ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, отнесенных к «зонам риска» по результатам проведения ГИА, ЕГЭ, подготовка аналитической информации (Департамент, ИРО), выработка управленческих решений и мер, направленных на профилактику появления участников, относимых к категориям «зон риска»	анализ информации, организация разработки муниципальных планов мероприятий, направленных на совершенствование организации проведения ГИА, ЕГЭ, в том числе в части исключения ситуаций, при проведении ГИА, ЕГЭ, по отнесению участников ГИА, ЕГЭ к категориям «зон риска», на уровне МО	анализ информации, организация разработки институциональных ланов мероприятий, направленных на совершенствование организации проведения ГИА,, ЕГЭ в том числе в части исключения ситуаций, при проведении ГИА, ЕГЭ, по отнесению участников ГИА, ЕГЭ к категориям «зон риска» ОО
2.3.	Формирование содержательного анализа по результатам проведения итогового собеседования по русскому языку, результаты которого используются в качестве одной из процедур допуска к прохождению ГИА-9	март, апрель, май 2025	подготовка содержательного анализа за три периода проведения (февраль, март, апрель) и размещение на официальном сайте ИРО; проведение ИРО региональных мероприятий с руководителями МОУО по	использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне МОУО; принятие управленческих	использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО, использование УМК; на уровне ОО принятие

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			результатам итогового собеседования	решений по повышению качества образования в ОО	управленческих решений по повышению качества образования
2.4.	Мониторинг качества подготовки обучающихся 9-х классов по образовательным программам основного общего образования по учебному предмету «русский язык» в форме итогового собеседования	май 2025	проведение мониторинга качества подготовки обучающихся 9-х классов по образовательным программам основного общего образования по учебному предмету «русский язык» в форме итогового собеседования (ИРО)	предоставление сведений для подготовки мониторинга в части касающейся; использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне МОУО; принятие управленческих решений по повышению качества образования в ОО, в том числе работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты	предоставление сведений для подготовки мониторинга в части касающейся; использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ учебных планов в ОО; для принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО, в том числе работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты
2.5.	Составление содержательной информации по результатам анализа оценочных процедур (ВПР, сопоставительные исследования качества общего образования)	согласно срокам предоставления информации, определенн	с учетом пункта 1.9. дорожной карты	с учетом пункта 1.9. дорожной карты	с учетом пункта 1.9. дорожной карты

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
		БМ Рособрнадз ором			
2.6.	Ведение мониторинга эффективности проведения ГИА в регионе, МОУО согласно установленным критериям, в том числе качества подготовки обучающихся с учетом введения новых показателей оценки качества образования, включая федеральные требования	постоянно, в течение 2024/2025 учебного года	использование критериев, показателей, установленных на федеральном уровне, в том числе для проведения в МОУО мониторинга эффективности; ведение регионального мониторинга (ИРО)	ведение муниципального мониторинга	ведение мониторинга ОО
2.7.	Проведение мониторинга эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного периода ГИА-9, качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ, иных оценочных процедур на территории муниципальных образований ХМАО – Югры в 2025 году (в разрезе муниципальных образований и государственных ОО), согласно критериям, определенным Рособрнадзором	май – август 2025	проведение мониторинга эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного периода ГИА-9, качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ, иных оценочных процедур на территории ХМАО – Югры в 2025 году (в разрезе муниципальных образований и государственных ОО), согласно критериям, определенным Рособрнадзором (ИРО)	использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам организации проведения ГИА, иных оценочных процедур, проведенных на территориях муниципальных образований, принятия управленческих решений на уровне МОУО	использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам организации проведения ГИА, иных оценочных процедур в ОО, принятия управленческих решений на уровне ОО

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
3. Правовое и инструктивно-методическое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11					
3.1.	Подготовка приказов, иных документов по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур в ХМАО – Югре на 2024/2025 учебный год	согласно циклограммам приказов, 2024/2025 учебный год	подготовка нормативных правовых, иных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур в 2025 году, с учетом изменений на федеральном уровне (Департамент, РЦОИ), разработка и утверждение локальных актов по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур в 2025 году, с учетом изменений на федеральном уровне (ИРО, государственные ОО)	разработка и утверждение правовых актов МОУО, включая назначение ответственных лиц, возложение персональной ответственности на лиц, курирующих вопросы организации и проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур в 2025 году, с учетом организации проведения в ОО итогового сочинения (изложения), результаты которого используются в качестве допуска к прохождению ГИА-11, итогового собеседования по русскому языку - в качестве допуска к прохождению ГИА-9, а также иных оценочных процедур	обеспечение исполнения приказов информационно-методических документов Департамента, ИРО (РЦОИ), МОУО по вопросам организации проведения ГИА-9 и ГИА-11, иных оценочных процедур в 2024/2025 учебном году, включая проведение в ОО итогового сочинения (изложения), результаты которого используются в качестве допуска к прохождению ГИА-11, итогового собеседования по русскому языку - в качестве допуска к прохождению ГИА-9; разработка и утверждение правовых актов ОО по организации проведения ГИА-9 и ГИА-11, иных оценочных процедур в 2025 году, в соответствии с правовыми актами Департамента, ИРО (РЦОИ), МОУО
3.2.	Разработка инструктивно-методических документов для лиц, привлекаемых к	октябрь 2024 -	разработка инструктивно-методических документов	организация, обеспечение исполнения,	исполнение инструкций, иных инструктивно-

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в ППЭ, РЦОИ 2024/2025 учебном году, в 205 году,	май 2025	(Департамент, ИРО)	осуществление контроля за исполнением специалистами, привлекаемыми к организации проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ инструктивно-методических документов федерального и регионального уровней в ППЭ в период проведения ГИА, ЕГЭ в 2025 году	методических документов лицами, привлекаемыми к организации проведения ГИА, ЕГЭ в ППЭ, в 2025 году
3.3.	Внесение изменений в нормативные правовые, иные правовые акты в целях совершенствования (приведения в соответствие) с действующим законодательством Российской Федерации, ХМАО – Югры в области образования	август 2024 - май 2025	внесение изменений в нормативные правовые акты ХМАО – Югры, иные правовые акты Департамента, ИРО в целях совершенствования (приведения в соответствие) с действующим законодательством Российской Федерации, ХМАО Югры в области образования (Департамент, ИРО)	внесение изменений в правовые акты муниципального уровня в соответствии с федеральным и региональным законодательством в области образования, приказами Департамента, ИРО	внесение изменений в правовые акты ОО в соответствии с федеральным и региональным законодательством в области образования, приказами Департамента, ИРО, МОУО
3.4.	Заключение соглашения об информационном взаимодействии между оператором центрального сегмента РИС ГИА ХМАО – Югры (далее - ЦС РИС ГИА ХМАО - Югры (РЦОИ) и оператором муниципальной	в календарном году, по мере необходимости	заключение соглашений, контроль за соблюдением информационной безопасности, своевременным внесением сведений в РИС ГИА	информационное взаимодействие и обмен информацией в целях обеспечения ГИА-9, ГИА- 11, ЕГЭ с ЦС РИС ГИА ХМАО - Югры	информационное взаимодействие и обмен информацией в целях обеспечения ГИА-9, ГИА- 11, ЕГЭ с ЦС РИС ГИА ХМАО - Югры

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	информационной системы, в том числе с государственными ОО – «поставщики информации» на 2024/2025 учебный год		ХМАО - Югры (ИРО)	(РЦОИ и МОУО)	(РЦОИ) (ОО)
3.5.	Методическое сопровождение ОО по подготовке к проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2025 году, связанного с использованием личного кабинета в защищенной сети передачи данных (ЗСПД № 21387) при проведении ГИА-9 в форме ОГЭ, ГИА-11 в форме ЕГЭ на территории ХМАО – Югры	октябрь 2024 - декабрь 2025	разработка комплекта документов (регламент, инструкции) для лиц, привлекаемых в ППЭ и РЦОИ, в целях обеспечения их готовности к проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2025 году с использованием соответствующих технологий (ИРО)	обеспечение контроля за подготовкой ОО (ППЭ) к проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2025 году с применением соответствующих технологий	подготовка ОО (ППЭ) к проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2025 году с применением соответствующих технологий
4. Финансовое обеспечение ГИА, ЕГЭ, иных оценочных процедур					
4.1.	Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных государственной программой ХМАО – Югры «О государственной программе ХМАО - Югры «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства ХМАО – Югры от 10.11.2023 № 550-п, мероприятий по направлению «Комплекс процессных мероприятий «Качество образования», включающему проведение: объективной оценки качества образования обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и анализа	октябрь - декабрь 2024, 2025	распределение финансовых средств (Департамент) планирование расходов и составление проекта сметы расходов, ежемесячное предоставление отчетов по реализации переданных финансовых средств в отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента, отдел мониторинга и проектно-аналитической		

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	полученных результатов ГИА-9, ГИА-11, с применением технологий, регламентированных на федеральном уровне		деятельности Департамента, в том числе по реализации плана мероприятий (сетевого графика) (ИРО)		
4.2.	Реализация средств субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований ХМАО - Югры отдельных государственных полномочий в области образования в рамках субсидии, предоставляемой ОО на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	октябрь - декабрь 2024 , январь-декабрь 2025	распределение финансовых средств объема субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, определяемого по нормативам (Департамент)	планирование расходов в соответствии с правовыми актами ХМАО – Югры; ежемесячный контроль реализации переданных финансовых средств	планирование расходов и реализация средств в соответствии с правовыми актами ХМАО - Югры, предусмотренных на проведение ГИА, в том числе в части компенсации расходов работникам ППЭ; ежемесячное предоставление отчетов по реализации переданных финансовых средств в МОУО
4.3.	Обеспечение проведения мероприятий по заключению государственных и муниципальных контрактов, договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оформление документов на педагогических работников, участвующих в выполнении государственных обязанностей, связанных с проведением ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ, в том числе организацией и проведением апробаций для проведения ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ с использованием	октябрь - декабрь 2024 , январь-декабрь 2025	заключение договоров с лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА, ЕГЭ РЦОИ в период обработки ЭМ, обеспечение выплаты компенсации экспертам РПК из государственных ОО, привлеченных для выполнения государственной	организация выплаты компенсации, расходов, связанных с выполнением государственных обязанностей, в том числе за пределами населенного пункта, являющегося местом проживания лицам, привлекаемым к организации проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в ППЭ, а также	обеспечение выплаты компенсации, расходов, связанных с выполнением государственных обязанностей, в том числе за пределами населенного пункта, являющегося местом проживания лицам, привлекаемым к организации проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в ППЭ, а также

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	применяемых технологий		обязанности - проверки экзаменационных работ, в период проведения ГИА, ЕГЭ (ИРО)	участующим в РЦОИ, в проверке экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ	участующим в РЦОИ, в проверке экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ
5. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, иных процедур оценки качества образования					
5.1.	Организационно-техническое сопровождение обучающих мероприятий ФГБНУ «ФИПИ» (обучение экспертов, вебинары) для экспертов РПК в 2025 году	сентябрь - декабрь 2024 , январь - декабрь 2025	организация и проведение обучающих мероприятий для экспертов РПК (Департамент, ИРО)	создание условий для участия педагогов ОО, направление заявок на обучение в адрес ИРО, для обеспечения их участия в обучении	обеспечение участия педагогов и руководителей ОО, формирование заявок на обучение для направления в адрес МОУО
5.2.	Проведение КПК на региональном уровне согласно графику, сформированному ИРО по согласованию с Департаментом	согласно графику обучающих мероприятий ИРО	организация и проведение КПК (ИРО)	контроль за прохождением обучения на региональном уровне (МОУО, ИРО)	участие в КПК, контроль за прохождением обучения на региональном уровне (МОУО, руководитель ОО)
5.3.	Организационно-техническое сопровождение, обновление программ для дистанционного обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ на региональной платформе http://moodle.rcoko86.ru .	согласно графику обучающих мероприятий ИРО	организационно - техническое сопровождение по обучению лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ; обновление программ (с учетом технологии проведения ГИА в формах ЕГЭ, ОГЭ в ППЭ, с учетом методических рекомендаций Рособрнадзора); взаимодействие сотрудников РЦОИ -	контроль за подготовкой лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, на региональной платформе дистанционного обучения http://moodle.rcoko86.ru (МОУО, ИРО)	участие лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ из ОО, на региональной платформе дистанционного обучения http://moodle.rcoko86.ru (МОУО, руководитель ОО)

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			МОУО по вопросам обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ http://moodle.rcoko86.ru (ИРО)		
5.4.	Организационно-техническое сопровождение по обучению лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ на федеральной учебной платформе (https://edu.rustest.ru/)	согласно графику Рособрнадзора для платформы (https://edu.rustest.ru/)	организационно-техническое сопровождение по обучению лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ; взаимодействие сотрудников РЦОИ - ФБГУ «ФЦТ» - МОУО, по вопросам обучения лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ (Департамент, ИРО)	контроль за подготовкой лиц, привлекаемых к ЕГЭ в ППЭ, на федеральной платформе дистанционного обучения (https://edu.rustest.ru/) (МОУО, ИРО)	участие лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ из ОО, на федеральной платформе дистанционного обучения (https://edu.rustest.ru/) (МОУО, руководитель ОО)
5.5.	Организационно-техническое сопровождение по обучению лиц, привлекаемых к проведению процедур оценки качества образования	согласно графику обучающих мероприятий ИРО	организационно-техническое сопровождение по обучению лиц, привлекаемых к проведению процедур оценки качества образования, с осуществлением взаимодействия сотрудников РЦОИ - МОУО по вопросам обучения лиц, привлекаемых к проведению процедур оценки качества	контроль за подготовкой лиц, привлекаемых к проведению процедур оценки качества образования, организуемой ИРО (МОУО, ИРО)	участие лиц, привлекаемых к проведению процедур оценки качества образования, организуемой ИРО (МОУО, руководитель ОО)

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			образования (Департамент, ИРО)		
6. Организационно-техническое, технологическое сопровождение и информационная безопасность при подготовке и проведении ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ					
6.1.	Формирование и ведение РИС ГИА	ноябрь 2024, январь- октябрь 2025	формирование и ведение РИС ГИА ХМАО - Югры (Департамент, ИРО)	внесение сведений, формирование муниципального сегмента РИС ГИА ХМАО – Югры	формирование и внесение сведений на уровне ОО
6.2.	Обеспечение мониторинга готовности ППЭ к проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ	март, апрель, май, июнь, июль, сентябрь 2025, в соответст- вии с единым расписа- нием экзаменов	осуществление мониторинга готовности ППЭ к проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ на региональном уровне (Департамент, ИРО)	осуществление мониторинга готовности ППЭ к экзаменам ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ на муниципальном уровне (ИРО, МОУО)	осуществление мониторинга готовности ППЭ к экзаменам ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ на уровне ОО (ППЭ) (ИРО, МОУО, ОО)
6.3.	Сбор и обработка информации по запросам Рособрнадзора, Департамента, ФГБНУ «ФИПИ», ФГБУ «ФЦТ»	согласно графику и запросам Рособрнадзо ра, ФГБНУ «ФИПИ», ФГБУ «ФЦТ»	сбор и обработка информации на основании запросов Рособрнадзора, Департамента, ФГБНУ «ФИПИ», ФГБУ «ФЦТ» (ИРО)	предоставление сведений для сбора информации (при необходимости)	предоставление сведений для сбора информации (при необходимости)

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
6.4.	Формирование и ведение РИС ГИА в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.11.2021 № 2085, в досрочный, основной и дополнительный периоды проведения ГИА согласно единому расписанию, включая проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку	согласно графику Рособрназдо ра, ФГБУ «ФЦТ», единому расписанию экзаменов	формирование и ведение РИС ГИА в досрочный, основной, дополнительный периоды проведения ГИА; ЕГЭ, подготовка справок о готовности МОУО и государственных ОО, имеющих участников ГИА, включая сведения о лицензиях ОО и наличии аккредитации образовательных программ, контроль за формированием РИС ГИА (ИРО)	формирование, корректировка и ведение РИС ГИА в досрочный, основной, дополнительный периоды проведения ГИА, ЕГЭ	формирование, корректировка и ведение РИС ГИА в досрочный, основной, дополнительный периоды проведения ГИА, ЕГЭ
6.5.	Организационно-техническое, технологическое, информационно - методическое обеспечение деятельности комиссий в 2024/2025 учебном году, в дополнительном периоде в 2025 году (ГЭК, РПК, АК)	2024/2025 учебный год, 2025	организационно-техническое, технологическое, информационно – методическое обеспечение деятельности комиссий в 2024/2025 учебном году, в части обучения на федеральном, региональном уровнях, обеспечение необходимой информацией в период проверок экзаменационных работ в 2025 году (ИРО)	согласование и организация направления на обучение на федеральном и региональном уровнях членов комиссий, обеспечение направления членов комиссий для выполнения государственных обязанностей в составах ГЭК, АК, РПК (в соответствии с приказами Департамента)	осуществление направления на обучение на федеральном и региональном уровнях членов комиссий, осуществление направления членов комиссий для выполнения государственных обязанностей в составах ГЭК, АК, РПК, в том числе государственные ОО (в соответствии с приказами Департамента)
6.6.	Составление организационно-технологических схем проведения ЕГЭ,	ноябрь 2024,	разработка организационных схем	контроль за организацией и	планирование участников ГИА, ЕГЭ итогового

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	ОГЭ, ГВЭ, в том числе распределение участников и лиц, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ в 2024/2025 учебном году, в ППЭ, в том числе при проведении итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, результаты которых используются в качестве допуска к прохождению ГИА-11, ГИА-9	январь, март, апрель, ноябрь 2025	ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, с их утверждением в 2024/2025 учебном году, 2024 году (ИРО)	проведением ГИА, ЕГЭ итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в ППЭ и ОО	сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, лиц, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ и итогового сочинения (изложению), итогового собеседования по русскому языку, в соответствии с организационно-технологическими схемами проведения ГИА, ЕГЭ, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку
6.7.	Организация и обеспечение проведения итогового сочинения (изложения) в 2024/2025 учебном году	ноябрь 2024, февраль, апрель 2025	контрольные мероприятия по организации и проведению итогового сочинения (изложения) – муниципальный, институциональный уровни (Департамент), организационно-технологическое, технологическое сопровождение проведения итогового сочинения (изложения), обеспечение соблюдения сроков	обеспечение контроля за подготовкой выпускников к написанию итогового сочинения (изложения), за организацией деятельности комиссий по подготовке, проведению, проверке итогового сочинения (изложения) в ОО, организация общественного наблюдения в период проведения итогового сочинения (изложения)	подготовка выпускников к написанию итогового сочинения (изложения), проведение итогового сочинения (изложения) в ОО, организация проверки итогового сочинения (изложения) в ОО и соблюдения сроков проверки и качества сканирования итогового сочинения (изложения)

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			обработки итогового бланков сочинения (изложения), информационно-методическое сопровождение итогового сочинения (изложения) по результатам его проведения (ИРО)		
6.8.	Обновление ключей шифрования членов ГЭК в ФГБУ «ФЦТ»	декабрь 2024, март 2025 (по графику обновления ФГБУ «ФЦТ»)	обновление ключей шифрования членов ГЭК в ФГБУ «ФЦТ», выдача ключей шифрования для проведения ГИА-11, ЕГЭ (ИРО)	направление предварительной информации о количественном составе членов ГЭК в ППЭ; получение ключей шифрования для проведения ГИА-11, ЕГЭ	обеспечение получения членами ГЭК ключей шифрования
6.9.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими видеонаблюдение в режиме реального времени и видеозаписи в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, охрану правопорядка в ППЭ, бесперебойную работу ресурсного снабжения (коммуникационных сетей)	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Тюменской области, Департаментом здравоохранения ХМАО – Югры, Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО Югры, Управлением Министерства внутренних дел РФ по	осуществление межведомственного взаимодействия с территориальными филиалами ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Тюменской области, учреждениями здравоохранения ХМАО – Югры, ресурсоснабжающими организациями, территориальными	осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Тюменской области, учреждениями здравоохранения ХМАО – Югры, ресурсоснабжающими организациями, Управлением Министерства внутренних дел РФ по

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			ХМАО - Югре (Департамент, ИРО)	отделениями Управления Министерства внутренних дел РФ по ХМАО – Югре	ХМАО Югре (территориальные структуры)
6.10.	Организация тестирования систем видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11, ЕГЭ местах обработки экзаменационных работ участников ГИА, местах работы РПК и АК (далее – тестирование)	согласно графику Рособрнадз ора	организация тестирования, осуществление контроля за проведением тестирования (Департамент, ИРО, представители ПАО «Ростелеком»)	контроль за проведением нагрузочного тестирования готовности систем видеонаблюдения в ППЭ (МОУО, филиалы ПАО «Ростелеком»)	проведение работ в ППЭ по нагрузочному тестированию систем видеонаблюдения в ППЭ (ОО, представители ПАО «Ростелеком»)
6.11.	Организация тестирования систем видеонаблюдения в ППЭ ГИА-9 (далее – тестирование)	согласно графику Департаме нта	организация тестирования, осуществление контроля за проведением тестирования (Департамент, ИРО, представители ПАО «Ростелеком»)	контроль за проведением нагрузочного тестирования готовности систем видеонаблюдения в ППЭ (МОУО, филиалы ПАО «Ростелеком»)	проведение работ в ППЭ по нагрузочному тестированию систем видеонаблюдения в ППЭ (ОО, представители ПАО «Ростелеком»)
6.12.	Организация и обеспечение проведения мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ в 2025 году	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	межведомственное взаимодействие с органами внутренних дел, Управлением специальной связи, ПАО «Ростелеком»; контроль за организацией мероприятий, связанных с работами по заказу и передаче экзаменационных материалов; обеспечение охраны правопорядка в помещениях РЦОИ, ППЭ; организация работы системы	межведомственное взаимодействие с органами внутренних дел, Управлением специальной связи, ПАО «Ростелеком»; контроль за организацией мероприятий, связанных с работами по заказу и поставке экзаменационных материалов; обеспечение охраны правопорядка в помещениях ППЭ; организация работы системы видеонаблюдения,	межведомственное взаимодействие с органами внутренних дел, Управлением специальной связи, ПАО «Ростелеком»; контроль за организацией мероприятий, связанных с работами по заказу и поставке экзаменационных материалов; обеспечение охраны правопорядка в помещениях ППЭ; организация работы системы видеонаблюдения,

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			видеонаблюдения, металлоискателей, систем подавления сигналов подвижной связи; обеспечение членов ГЭК ключами шифрования; аттестация рабочих мест АРМ (формирование РИС ГИА, региональный сегмент) (Департамент, ИРО)	металлоискателей, систем подавления сигналов подвижной связи; обеспечение членов ГЭК ключами шифрования; аттестация рабочих мест АРМ (формирование РИС ГИА, муниципальный сегмент)	металлоискателей, систем подавления сигналов подвижной связи; обеспечение членов ГЭК ключами шифрования; аттестация рабочих мест АРМ (формирование РИС ГИА, институциональный уровень)
6.13.	Организационно-техническое, технологическое и информационно-методическое обеспечение и координация работы по соблюдению информационной безопасности	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ	взаимодействие ответственных лиц РЦОИ с муниципальными координаторами, контроль за соблюдением информационной безопасности в РИС ГИА ХМАО – Югры (ЦС РИС ГИА ХМАО – Югры); составление информационно-аналитического отчета по результатам проведения мероприятий, обеспечивающих соблюдение информационной безопасности (ИРО)	соблюдение требований информационной безопасности	соблюдение требований информационной безопасности

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
6.14.	Создание условий в ППЭ для прохождения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ обучающимися с ОВЗ в 2025 году, в том числе в период проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 2024/2025 учебному году	2024/2025 учебный год, 2025	организационно-техническое, технологическое, информационно-методическое и консультационное обеспечение ППЭ (ОО) (Департамент)	обеспечение создания условий для прохождения ГИА, ЕГЭ, в том числе итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку лицами с ОВЗ в соответствии с законодательством РФ в области образования	создание условий и организация прохождения ГИА, ЕГЭ, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку лицами с ОВЗ
6.15.	Обеспечение общественного наблюдения за проведением ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2025 году: - формирование ПУЛа общественных наблюдателей, в том числе в режиме онлайн; - организация работы регионального ситуационного информационного центра (далее – СИЦ) для осуществления онлайн наблюдения за соблюдением порядка проведения ГИА, ЕГЭ в 2025 году.	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	аккредитация и обучение граждан, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей (Департамент, ИРО); формирование ПУЛа общественных наблюдателей, в том числе в режиме онлайн (Департамент, ИРО); организация и обеспечение функционирования СИЦ (Департамент, ИРО, государственные образовательные организации высшего и профессионального образования); проведение информационно-образовательных мероприятий	организация работы и информационное сопровождение на территории муниципального образования по вопросам общественного наблюдения в ППЭ в период проведения ГИА, ЕГЭ формирование списочного состава кандидатов для общественного наблюдения за проведением ГИА, ЕГЭ, инструктаж общественных наблюдателей, контроль посещений ППЭ общественными наблюдателями	организация работы и информационное сопровождение на институциональном уровне по вопросам общественного наблюдения в ППЭ в период проведения ГИА, ЕГЭ, формирование списочного состава кандидатов для общественного наблюдения за проведением ГИА, ЕГЭ, инструктаж общественных наблюдателей, контроль посещений ППЭ общественными наблюдателями

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			для общественных наблюдателей, сопровождение обучающих мероприятий федерального уровня (ИРО); организационно-техническое обеспечение аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей (подготовка списочных составов, выдача удостоверений общественным наблюдателям (ИРО); анализ нарушений, выявленных общественными наблюдателями (Департамент)		
6.16.	Определение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2025 году	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ	определение мест регистрации заявлений на прохождение ГИА, определение количества ППЭ, с местами их расположения, определение количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения,	содействие в определении: мест регистрации заявлений на прохождение ГИА; количества ППЭ и мест их расположения; количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения, мест ознакомления с результатами ГИА, распределении участников в	содействие в определении: мест регистрации заявлений на прохождение ГИА; количества и мест расположения ППЭ; количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения, мест ознакомления с результатами ГИА; распределении

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			распределение участников по ППЭ, определение мест ознакомления с результатами ГИА, (Департамент, ИРО, государственные ОО)	ППЭ	участников в ППЭ;
6.17.	Организационно-техническое обеспечение по обработке и формированию сводной информации по определению мест регистрации заявлений на прохождение ГИА, ЕГЭ, определению количества ППЭ и мест их расположения, определению количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения, распределение участников в ППЭ, определение мест ознакомления с результатами ГИА, ЕГЭ	в соответствии и с графиком формирования РИС ГИА (график Рособрназдо ра)	сбор сведений и обработка информации по определению мест регистрации заявлений на прохождение ГИА, сдачу ЕГЭ определению количества и мест расположения ППЭ, определению количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения, распределению участников в ППЭ, определению мест ознакомления с результатами ГИА, ЕГЭ в установленные Департаментом сроки (РЦОИ)	предоставление информации по запросу РЦОИ в установленные Департаментом сроки	предоставление информации в МОУО по запросу РЦОИ, в установленные Департаментом сроки
6.18.	Организация обработки и проверки бланков ответов участников ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, ознакомление участников с полученными результатами	в соответствии с единым расписанием экзаменов,	обработка и проверка бланков ответов участников ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ с соблюдением мер конфиденциальности и информационной	контроль за своевременным ознакомлением участников ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ с полученными результатами	обеспечение ознакомления участников ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ с полученными результатами экзаменов

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
		графиком получения результатов из ФГБУ «ФЦТ»	безопасности (РЦОИ), утверждение результатов председателем ГЭК, утверждение протоколов результатов приказами Департамента (Департамент)		
6.19.	Организация и обеспечение участия в проведении апробационных и тренировочных мероприятиях (федерального и регионального уровней) по технологиям проведения ГИА в форме ЕГЭ; организация и проведение апробаций и тренировочных мероприятий по технологиям проведения ГИА-9 на региональном уровне	2023/2024 учебный год, 2024 (согласно графику Рособрназдо ра, приказам Департамента)	организация проведения апробаций применяемых технологий проведения ГИА, в том числе ЕГЭ (федеральный уровень), организация и проведение апробаций применяемых технологий ГИА, в том числе ЕГЭ (региональный уровень, контроль за проведением апробаций в ППЭ (МОУО) (ИРО) контроль за, проведением апробации в РЦОИ (Департамент)	контроль за проведением апробаций применяемых технологий ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в ППЭ	участие в апробации применяемых технологий ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, обучение лиц в период апробации применяемых технологий (в том числе государственные ОО)
6.20.	Проведение мониторинга на обеспечение готовности применения технологий проведения ГИА-11 в ППЭ, расположенных на территории ХМАО – Югры	октябрь 2024 – март 2025 сентябрь 2025	проведение мониторинга на обеспечение готовности применения технологий проведения ГИА-11 в ППЭ, расположенных на территории ХМАО – Югры (ИРО)	использование информации ОО для проведения анализа ситуации по вопросам организации ГИА-11, ЕГЭ, планового оснащения ППЭ для обеспечения готовности применения технологий к проведению ГИА-11, ЕГЭ, на уровне	проведение анализа ситуации, распределение средств для планового оснащения ППЭ для обеспечения готовности применения технологий к проведению ГИА-11, ЕГЭ (реализация закупочных мероприятий), на уровне

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
				МОУО	ОО
6.21.	Проведение мониторинга по поэтапному переходу использования личного кабинета в защищенной сети передачи данных (ЗСПД № 21387) при проведении ГИА-9 в форме ОГЭ, ГИА-11 в форме ЕГЭ в ППЭ, расположенных на территории ХМАО – Югры	октябрь 2024 – март 2025 сентябрь 2025	проведение мониторинга оснащенности ППЭ необходимым оборудованием для использования применяемых технологий, в целях обеспечения готовности к проведению ГИА-9 в ППЭ, расположенных на территории ХМАО – Югры (ИРО)	использование информации ОО для проведения анализа ситуации по вопросам организации ГИА-9 для обеспечения мероприятий по оснащению ППЭ, на уровне МОУО	проведение анализа ситуации, распределение средств для планового оснащения ППЭ для обеспечения готовности применения технологий к проведению ГИА-9 (реализация закупочных мероприятий), на уровне ОО
6.22.	Проведение мониторинга по оснащению оборудованием для проведения ГИА-9 по учебным предметам «физика», с выполнением экспериментального задания, «химия», с выполнением реального химического эксперимента, иностранные языки, «информатика» в компьютерной форме, в ППЭ, расположенных на территории ХМАО – Югры	октябрь 2024 – март 2025 сентябрь 2025	проведение мониторинга оснащенности ППЭ необходимым оборудованием для проведения ГИА-9 по указанным учебным предметам, с использованием соответствующих технологий при проведении экзаменов в ППЭ, расположенных на территории ХМАО – Югры (ИРО)	использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам организации ГИА, планового обеспечения оснащения ППЭ, на уровне МОУО	использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам организации ГИА, реализации закупочных мероприятий, на уровне ОО
7. Информационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11. Информирование.					

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
7.1.	Разработка комплекса мер по информированию участников образовательного процесса и общественности по вопросам проведения ГИА, ЕГЭ иных оценочных процедур в 2025 году, в том числе через средства массовой информации (далее - План)	октябрь 2024	организация проведения мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур в 2024/2025 учебном году, в 2025 году, на территории ХМАО – Югры в соответствии с Планом, в части касающейся (Департамент, ИРО)	проведение мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур в 2024/2025 учебном году, в 2025 году на территории ХМАО – Югры в соответствии с Планом в части касающейся	проведение мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур в 2024/2025 учебном году, в 2025 году на территории ХМАО – Югры в соответствии с Планом в части касающейся
7.2.	Информирование участников ГИА-11, ЕГЭ по вопросам обработки бланков ответов через официальные информационные источники предоставления результатов экзаменов	в соответствии и с Порядком проведения ГИА-11	информирование о процедуре, сроках обработки и проверке экзаменационных работ участников ГИА-11, ЕГЭ через официальные сайты: https://depobr.admhmao.ru/ (Департамент); https://www.iro86.ru/ (ИРО) предоставление доступа к результатам ЕГЭ, через региональный сервер https://checkege.rustest.ru/ федерального портала, направление результатов участников ГИА-11, ЕГЭ в МОУО по защищенной сети передачи данных на основании приказов	контроль за своевременным информированием участников ГИА-11, ЕГЭ в ППЭ, ОО, предоставление информации	получение информации, направленной из МОУО, РЦОИ в ОО, в том числе государственных ОО и своевременное ознакомление с результатами ГИА-11, ЕГЭ

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			Департамента (ИРО)		
7.3.	Информирование участников ГИА-9 по вопросам обработки бланков ответов, через официальные информационные источники предоставления результатов экзаменов	в соответствии и с Порядком проведения ГИА-9	информирование о процедуре, сроках обработки и проверке экзаменационных работ участников ГИА-9 через официальные сайты: https://depobr.admhmao.ru / (Департамент); www.iro86.ru (ИРО) предоставление доступа к результатам ОГЭ, через региональный сервер https://sdr.ixora.ru направление результатов участников ГИА-9 в МОУО по защищенной сети передачи данных на основании приказов Департамента), (ИРО)	контроль за своевременным информированием участников в ППЭ, ОО, предоставление информации	получение информации, направленной из МОУО, РЦОИ в ОО, в том числе государственных ОО и своевременное ознакомление с результатами ГИА-9
7.4.	Ведение страниц на официальных сайтах по информированию лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА, ЕГЭ в ППЭ, РЦОИ родителей (законных представителей), участников ГИА, ЕГЭ общественности	в течение всего в течение всего периода подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ	наполнение актуальной информацией разделов информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, ЕГЭ, общественности, лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА, ЕГЭ в ППЭ, РЦОИ на	наполнение информацией разделов информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, ЕГЭ, общественности, лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА, ЕГЭ в ППЭ, РЦОИ на	наполнение информацией разделов информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, ЕГЭ, общественности, лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА, ЕГЭ в ППЭ, РЦОИ на

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			официальных сайтах: https://depobr.admhmao.ru www.iro86.ru (Департамент, ИРО)	официальных сайтах МОУО	официальных сайтах ОО
7.5.	Работа «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ	организация работы телефонов региональной «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ (Департамент), по вопросам обработки бланков ответов и результатов ГИА, ЕГЭ (РЦОИ)	организация работы телефонов муниципальной «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ	организация работы телефонов «горячей линии» ОО, в том числе государственных ОО по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ
7.6.	Взаимодействие со средствами массовой информации (далее - СМИ) регионального и муниципального уровня	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ	организация взаимодействия со СМИ на территории ХМАО - Югры (участие в телепередачах, подготовка информации к печати на страницах печатных изданий СМИ) для обеспечения участия участников образовательных отношений в мероприятиях федерального уровня, направленных на популяризацию оценочных процедур, в том числе по	организация взаимодействия со СМИ на территории муниципального образования (участие в телепередачах, подготовка информации к печати на страницах печатных изданий СМИ) по вопросам организации проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2025 году	организация взаимодействия со СМИ на территории муниципального образования по вопросам организации проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2025 году, организация работы школьных СМИ

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			вопросам организации проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2025 году (Департамент)		
7.7.	Проведение совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов по вопросам организации проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ, оценочных процедур	организация проведения совещаний, семинаров, круглых столов, направленных на популяризацию оценочных процедур (Департамент, РЦОИ)	организация проведения в ОО, на территории МО совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов	организация проведения в ОО совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов
7.8.	Проведение родительских собраний по вопросам информационной безопасности и подготовки обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11, участию в написании итогового сочинения (изложения) в 2024/2025 учебном году, иных оценочных процедур	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ, оценочных процедур	проведение встреч с общественностью по вопросам подготовки обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11, сдаче ЕГЭ, иных оценочных процедур в 2025 году, организационно-технического, технологического обеспечения и информационной безопасности при проведении ГИА, ЕГЭ в 2025 году, итогового собеседования по русскому языку в 2025 году, итогового сочинения (изложения) в	проведение родительских собраний на уровне МО, встреч с общественностью	организация проведения в ОО совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов, встреч с общественностью

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			2024/2025 учебном году, для привлечения участников образовательных отношений к участию в мероприятиях федерального уровня, направленных на популяризацию оценочных процедур (Департамент)		
7.9.	Разработка (приобретение) и распространение печатной информационной продукции по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ в 2025 году	в течение всего периода подготовк и и проведен ия ГИА, ЕГЭ	разработка (приобретение) и распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ в ППЭ, РЦОИ (ИРО)	распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, ЕГЭ, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ в ППЭ, РЦОИ	распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, ЕГЭ, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ в ППЭ, РЦОИ
7.10.	Организация и проведение акций, в том числе флеш-мобов	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	организация и проведение акций на региональном уровне, в том числе флеш-мобов, посвященных вопросам ГИА (Департамент)	организация и проведение акций на уровне МО, в том числе флеш-мобов, посвященных вопросам ГИА	обеспечение участия заинтересованных лиц в акциях, в том числе флеш-мобах, посвященных вопросам ГИА
7.11.	Оформление информационных стендов в ОО, РЦОИ по процедуре проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ в 2024/2025	в течение всего периода подготовки и проведения	оформление информационных стендов в РЦОИ по процедуре проведения итогового сочинения (изложения),	контроль за проведением мероприятий по оформлению информационных стендов в ОО по процедуре	оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения итогового сочинения (изложения),

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	учебном году, 2025 году	ГИА, ЕГЭ	итогового собеседования по русскому языку в 2024/2025 учебном году, ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ в 2025 году (ИРО); организация мероприятий по оформлению информационных стендов в ОО по процедуре проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 2024/2025 учебном году, ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ в 2025 году, в том числе в рамках проведения выездных региональных родительских собраний и встреч с общественностью (Департамент, ИРО)	проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 2024/2025 учебном году, ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году, контроль по оформлению информационных стендов в ОО	итогового собеседования в 2024/2025 учебном году, ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ в 2025 году
7.12.	Организация мероприятий по психологическому сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11 в целях обеспечения готовности к прохождению ГИА	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	обеспечение организации сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам стрессоустойчивости и психологической готовности к участию в сдаче экзаменов (Департамент, Департамент здравоохранения ХМАО -	обеспечение организации сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам стрессоустойчивости и психологической готовности к участию в сдаче экзаменов, с привлечением учреждений здравоохранения	сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО специалистами службы сопровождения (психологи, социальные педагоги) по вопросам стрессоустойчивости и психологической готовности к участию в сдаче экзаменов, работа

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
			Югры (по согласованию))		психологических служб в ОО, в том числе в неотложном режиме; организация деятельности психолого-педагогических лекториев; проведение тренингов, другие формы, с участием специалистов учреждений здравоохранения
7.13.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей предметников	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	обеспечение организации психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей предметников (Департамент, Департамент здравоохранения ХМАО - Югры (по согласованию))	обеспечение организации психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей предметников	сопровождение родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников специалистами службы сопровождения (психологи, социальные педагоги); работа психологических служб ОО, в том числе в неотложном режиме; организация деятельности психолого- педагогических лекториев; проведение тренингов; работа комнат психологической разгрузки, другие формы
7.14.	Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их	в течение всего	внедрение, популяризация, демонстрация новых форм	внедрение, популяризация, демонстрация новых форм	применение, новых форм работы с участниками ГИА на институциональном

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11	периода подготовки и проведения ГИА	работы с участниками ГИА на региональном уровне: -демонстрационный экзамен для родительской общественности «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; - «Единая неделя информирования по вопросам ГИА» (Департамент)	работы с участниками ГИА на муниципальном уровне: - демонстрационный экзамен для родительской общественности «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; - «Единая неделя информирования по вопросам ГИА»	уровне: - демонстрационный экзамен для родительской общественности «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; - «Единая неделя информирования по вопросам ГИА»
8. Мониторинг организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11					
8.1.	Осуществление мониторинга организации проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 с участниками ГИА, их родителями (законными представителями), лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	мониторинг организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 (Департамент)	обеспечение проведения мониторинга организации информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на уровне МО	обеспечение самоконтроля организации проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11
8.2.	Осуществление мониторинга хода проведения ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ иных оценочных процедур	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	взаимодействие с Управлением государственной регламентации образовательной деятельности Департамента, обеспечение контроля членами ГЭК за соблюдением Порядка проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ	обеспечение мониторинга подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур, участие в контрольных мероприятиях	обеспечение самоконтроля за подготовкой к проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур, участие в контрольных мероприятиях

	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			(Департамент)		
8.3.	Организация и проведение оперативных совещаний в период проведения ГИА, ЕГЭ в том числе по вопросам применения технологий проведения экзаменов и организационно-технологической готовности ППЭ	май-сентябрь 2025	организация проведения мониторинга в МОУО, ОО и обеспечение анализа «зон риска» в ходе проведения ГИА, ЕГЭ, принятие управленческих решений (Департамент, РЦОИ);	участие в мониторинге МОУО, ОО выводы по итогам анализа «зон риска» в ходе проведения ГИА, ЕГЭ, принятие управленческих решений	участие в мониторинге ОО выводы по итогам анализа «зон риска» в ходе проведения ГИА, ЕГЭ, исполнение управленческих решений
8.4.	Контроль за своевременным внесением сведений на федеральной платформе «Мониторинг подготовки к ГИА» http://monitor.rustest.ru/reports.php?data=admin_persons&testtype=11	постоянно	контроль за своевременным внесением сведений (данных) сотрудниками ИРО на федеральную платформу «Мониторинг подготовки к ГИА» (Департамент. ИРО)		